گزارش كار روزانه:
شنبه83/4/27
فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي ستون -EW4P (شمالي)  ‌}امروز: 2^m 15 و كل: 2^m 9202{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

يكشنبه83/4/28
فعاليت هاي انجام شده:
-بتن ريزي ستون -EW4P (شمالي)  ‌}امروز: 3^m 6 و كل: 3^m 8110‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
دوشنبه83/4/29
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتوربندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 769‍{

-قالب بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: 2^m 20 و كل: 2^m 9222‍{

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-بازكردن قسمتي از قالب هاي ديواره كوله جنوبي

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان

-جابجايي كابل برق 20 كيلو ولت در قسمت شمالي

سه شنبه83/4/30
فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: 2^m 20 و كل: 2^m 9242‍{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

جهارشنبه83/4/31
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتور بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 771‍{
-بتن ريزي ستون  -EE4P (شمالي)  }امروز: 3^m 18 و كل: 3^m 8128‍{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
- كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-خم و برش آرماتورهاي پايه هاي -E1P (در حال اجرا)
پنج شنبه83/5/1
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتوربندي ديوار كوله مياني E-1A ‌}امروز: t 2.5 و كل: t 773.5‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي -E1P (در حال اجرا)

-نقشه برداري جهت تعيين محل قرارگيري ستون هاي جنوبي با كمك دستگاه نظارت

-آماده سازي و مشخص كردن اجرايي محل آرماتوربندي ستون هاي جنوبي (با بستن ريسمان كار) براي عمليات آرماتوربندي

-بيرون كشيدن لوله و موتور چاه پادگان توسط جرثقيل و برش دادن آنها

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

جمعه83/5/2
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتوربندي ستون هاي -E1P ‌}امروز: t 2 و كل: t 775.5‍{
-قالب بندي ادامه ستون هاي  -EE4P
شنبه83/5/3
فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي فونداسيون  -E1P (جنوبي) ‌}امروز: 2^m 133 و كل: 2^m 9375‍{
-قالب بندي ادامه ستون هاي -EE4P ‌(شمالي) }امروز: 2^m 15 و كل: 2^m 9390‍{
-بتن ريزي فونداسيون -E1P (جنوبي) }امروز: 3^m 120 و كل: 3^m 8248‍{
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

-آرماتوربندي كوله جنوبي 

يكشنبه83/5/4
فعاليت هاي انجام شده:
-بتن ريزي فونداسيون -E1P (جنوبي) }امروز: 3^m 80 و كل: 3^m 8328‍{
-بتن ريزي ستون -EE4P (شمالي) }امروز: 3^m 6 و كل: 3^m 8334‍{
-بتن ريزي تكميلي ديوارها در رمپ ا  }امروز: 3^m 5 و كل: 3^m 8339‍{
-آرماتوربندي ستون هاي –WW3P (مياني-شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 777.5‍{
دوشنبه83/5/5
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتوربندي ستون هاي –WW3P (مياني-شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 779.5‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
سه شنبه83/5/6
فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 2^m 20 و كل: 2^m 9410‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-بازكردن قالب هاي كوله
-ترميم ديواره هاي كوله شمالي

چهارشنبه83/5/7
فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي ديوار كوله –E1A ‌(جنوبي) }امروز: 2^m 25 و كل: 2^m 9435‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

-تكميل قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي)
-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-تعويض و مرمت لوله هاي چاه پادگان (به عمق m 150)

-ترميم ستون هاي 4P (شمالي)
پنج شنبه 83/5/8
فعاليت هاي انجام شده:
-بتن ريزي ستون –WW3P (مياني-شمالي) }امروز: 3^m 9.5 و كل: 3^m 8349‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

-تكميل قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي)

-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-تعويض و مرمت لوله هاي چاه پادگان (به عمق m 150)

-ترميم ستون هاي 4P (شمالي)

-خط كشي و تعيين محل آيلند مياني شمالي به كمك دستگاه نظارت

-پيگيري دريافت مجوز جهت توقف پمپ و ميكسر براي بتن ريزي در قسمت تندروي بولوار وكيل آباد
شنبه83/5/10
فعاليت هاي انجام شده:
-ادامه بتن ريزي ستون –WW3P (مياني-شمالي) }امروز: 3^m 6 و كل: 3^m 8355‍{
-قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 2^m 15 و كل: 2^m 9450‍{
-آرماتور بندي ستون هاي –WE3P و –WW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: t 1.5 و كل: t 780.5‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-ترميم ستون هاي 4P (شمالي)

يكشنبه83/5/11
فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي ستون –WE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 2^m 25 و كل: 2^m 9475‍{
-آرماتور بندي ستون –WE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: t 1 و كل: t 781.5‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

دوشنبه83/5/12
فعاليت هاي انجام شده:
-ادامه بتن ريزي ستون هاي –WE3P و –WW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 3^m 18 و كل: 3^m 8367‍{
-ادامه قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 2^m 15 و كل: 2^m 9490‍{
-آرماتور بندي ستون –WE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: t 1.5 و كل: t 783‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-عبور كابل هاي چاه پادگان از زير زمين به داخل پادگان

سه شنبه83/5/13
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتور بندي ستون –EW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: t 1.5 و كل: t 784.5‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-تعمير ميكسر شركت

-نقشه برداري جهت تعيين محل دقيق ستون هاي جنوبي به كمك دستگاه نظارت
چهارشنبه83/5/14
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتور بندي ستون –EW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: t 1 و كل: t 785.5‍{
-قالب بندي ستون –WE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 2^m 15 و كل: 2^m 9505‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

-ادامه تعمير ميكسر شركت

-ترميم ستون هاي رديف 3P (مياني-شمالي) (در حال اجرا)
پنج شنبه 83/5/15
فعاليت هاي انجام شده:
-بتن ريزي مرحله دوم ستون –WE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 3^m 6 و كل: 3^m 8373‍{
-قالب بندي ستون –EW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 2^m 15 و كل: 2^m 9520‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

-ترميم ستون هاي رديف 3P (مياني-شمالي) (در حال اجرا)
شنبه 83/5/17
فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي ستون هاي –EW3P ‌ و  –WE3P (مياني-شمالي) }امروز: 2^m 40 و كل: 2^m 9560‍{
-آرماتور بندي ستون –EE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: t 1.5 و كل: t 787‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي 3P (در حال اجرا)

-ترميم ستون هاي رديف 3P (مياني-شمالي) (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

يك شنبه 83/5/18
فعاليت هاي انجام شده:
-بتن ريزي ستون هاي –EW3P و –WE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 3^m 18 و كل: 3^m 8391‍{
-آرماتور بندي ستون –EE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: t 1 و كل: t 789‍{
-تكميل قالب بندي ستون –EW3P ‌(مياني-شمالي) 

-آرماتوربندي ديوار كوله جنوب

-ترميم ستون هاي رديف 3P (مياني-شمالي) (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

دوشنبه 83/5/19
فعاليت هاي انجام شده:
-بتن ريزي ستون –WE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 3^m 6 و كل: 3^m 8397‍{
-قالب بندي ديوار كوله –E2A (جنوبي) }امروز: 2^m 149 و كل: 2^m 9709‍{
-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

-ترميم ستون هاي رديف 3P (مياني-شمالي) (در حال اجرا)

سه شنبه 83/5/20
فعاليت هاي انجام شده:
-بتن ريزي ديوار كوله –E2A (جنوبي) }امروز: 3^m 101 و كل: 3^m 8498‍{
-قالب بندي ستون –EE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 2^m 25 و كل: 2^m 9734‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

چهارشنبه 83/5/21
فعاليت هاي انجام شده:
-بتن ريزي ستون هاي –EW3P و –WE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 3^m 18 و كل: 3^m 8391‍{
-تكميل قالب بندي ستون –EW3P ‌(مياني-شمالي) 

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

-خاك برداري اطراف پايه هاي ستون هاي 2P (مياني-جنوبي) با لودر (خاك هايي كه به دليل عمليات فضاي سبز وسط بولوار، اطراف و داخل آرماتورها ريخته شده بود.)

-بتن ريزي جهت فونداسيون دكل برق فشار قوي (مرحله اول)

پنج شنبه 83/5/22
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتور بندي ستون –EE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: t 0.5 و كل: t 789.5‍{
-قالب بندي ستون –EE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 2^m 15 و كل: 2^m 9749‍{
-بتن ريزي ستون –EW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 3^m 6 و كل: 3^m 8522‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

شنبه 83/5/24
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتور بندي ستون –WE2P ‌(مياني-جنوبي) }امروز: t 0.5 و كل: t 790‍{
-قالب بندي ديوار مياني كوله –E2A (جنوبي) }امروز: 2^m 35 و كل: 2^m 9784‍{ (توسط لشگر تخريب گرديد.)

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

يك شنبه 83/5/25
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتور بندي ستون –WE2P ‌(مياني-جنوبي) }امروز: t 0.5 و كل: t 790.5‍{
-قالب بندي ديوار مياني كوله –E2A (جنوبي) }امروز: 2^m 31 و كل: 2^m 9815‍{ 

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

دوشنبه 83/5/26
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتور بندي ديوار رمپ 1 }امروز: t 0.5 و كل: t 791{
-قالب بندي ديوار رمپ 1 }امروز: 2^m 66 و كل: 2^m 9881‍{ 

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

(كمبود شديد سيمان جهت تهيه بتن و تأخير در بتن ريزي)

سه شنبه 83/5/27
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتور بندي ستون –WE2P ‌(مياني-جنوبي) }امروز: t 0.5 و كل: t 791.5‍{
-قالب بندي ستون –WE2P ‌(مياني-جنوبي) }امروز: 2^m 25 و كل: 2^m 9906‍{ 

-بتن ريزي ستون –EE3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: 3^m 6 و كل: 3^m 8528‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

-تعمير ماشين پمپ بتن

(ايجاد نقص فني و از كار افتادن ماشين پمپ بتن)

چهارشنبه 83/5/28
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتور بندي ستون –EW2P ‌(مياني-جنوبي) }امروز: t 0.5 و كل: t 792‍{
-تكميل قالب بندي ستون –WE2P ‌(مياني-جنوبي) 

-بتن ريزي ستون –WE2P ‌(مياني-جنوبي) }امروز: 3^m 16 و كل: 3^m 8544‍{
-خم و برش آرماتورهاي كوله  –E2A (جنوبي) (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

-ادامه عمليات تعمير ماشين پمپ بتن

-برگزاري جلسه همراه مسؤولين پادگان، نظارت و پيمانكار جهت هماهنگي تحويل كامل قسمتي از پادگان كه توسط قطار شهري خريداري گرديده و تخريب قسمت باقي مانده از ديوار آن

-تخريب ديوار و تأسيسات قسمتي از پادگان در كنار پل توسط بولدوزر

پنج شنبه 83/5/29
فعاليت هاي انجام شده:
-آرماتور بندي ديوار كوله  –E1A (جنوبي) }امروز: t 1.5 و كل: t 793.5‍{
-آرماتور بندي ستون –EW2P ‌(مياني-جنوبي) }امروز: t 0.5 و كل: t 794‍{
-بتن ريزي ديوار رمپ 1 }امروز: 3^m 35 و كل: 3^m 8579‍{
-بتن ريزي ديوار بين دو كوله 1A (جنوبي) }امروز: 3^m 30 و كل: 3^m 8609‍{
-قالب بندي ستون هاي –EW2P و –WE2P ‌(مياني-جنوبي) }امروز: 2^m 25 و كل: 2^m 9931‍{ 

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

جمعه 83/5/30
فعاليت هاي انجام شده:
-بتن ريزي ستون –WE2P ‌(مياني-جنوبي) }امروز: 3^m 6 و كل: 3^m 8615‍{
-خم و برش آرماتورهاي كوله 1A (در حال اجرا)

-عمليات اجرايي فونداسيون دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

گزارش كار هفتگي:
هفته اول 83/5/2:

فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي }اين هفته: m^2 55 و كل: m^2 9242‍{
-بتن ريزي } اين هفته: 4 m^3 و كل:{8128.5 m^3
-آرماتوربندي } اين هفته: 8.5 t و كل: 775.5 t‍‍‍{

هفته دوم 83/5/10:

فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي }اين هفته: m^2 193 و كل: m^2 9435‍{
-بتن ريزي } اين هفته: 220.5 m^3  و كل:{8349 m^3
-آرماتوربندي } اين هفته: 3.5 t و كل: 779 t‍‍‍{

هفته سوم  83/5/17:
فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي }اين هفته: m^2 85 و كل: m^2 9520‍{
-بتن ريزي } اين هفته: 24 m^3  و كل:{8373 m^3
-آرماتوربندي } اين هفته: 6.5 t و كل: 785.5 t‍‍‍{

هفته چهارم 83/5/24:

فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي }اين هفته: m^2 229 و كل: m^2 9749‍{
-بتن ريزي } اين هفته: 149 m^3  و كل:{8522 m^3
-آرماتوربندي } اين هفته: 4 t و كل: 789.5 t‍‍‍{

هفته پنجم  83/5/31:

فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي }اين هفته: m^2 182 و كل: m^2 9931‍{
-بتن ريزي } اين هفته: 93 m^3  و كل:{8615 m^3
-آرماتوربندي } اين هفته: 4.5 t و كل: 794 t‍‍‍{

هفته ششم  83/6/7:

فعاليت هاي انجام شده:
-قالب بندي }اين هفته: m^2 90 و كل: m^2 10021‍{
-بتن ريزي } اين هفته: 56 m^3 و كل:{8671 m^3
-آرماتوربندي } اين هفته: 4.5 t و كل: 798.5 t‍‍‍{

مشكلات موجود:
از جمله مشكلات موجود در اين پروژه بزرگ، كه بخشي از پروژه عظيم و ملي قطارشهري مشهد مي باشد، و عمليات انجام شده را به شدت به تأخير انداخته است، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1- وجود دكل هاي برق فشار قوي 63 و 130 كيلو ولتي است كه از حريم اين پل عبور كرده و امكان انجام بسياري از عمليات ها را متوقف يا با كندي مواجه ساخته است. 
2- از ديگر مشكلات مهم مشاهده شده در اين پروژه، كه تأخيراتي را در آن به وجود آورد، بحث اختلافات با پادگان شهيد برونسي بود اولا مسؤولين پادگان از ابتداي امر به دليل مسائل حفاظتي با ساخت اين پل كه از كنار پادگان عبور مي كند و مسلط به داخل آن مي باشد، مخالفت نمودند و همين امر تعطيلي كامل پروژه را براي مدتي در ابتداي آن در پي داشت.  ثانيا قسمت شرقي پادگان به موازات خياباني قرار دارد كه قسمت جنوبي پل در آن قسمت است. با توجه به نياز براي افزايش عرض جاده در اين محل و اين كه در سمت ديگر خيابان به دليل وجود ساختمان هاي متعدد، امكان هيچ گونه عقب نشيني وجود ندارد، لذا طبق توافقاتي كه بين شهرداري مشهد و مسؤولين لشكري در اين زمينه انجام شد، شهرداري مشهد قسمتي از پادگان شهيد برونسي در مجاورت اين پروژه را خريداري كرد. كار عقب نشيني ديوار پادگان و جايگزيني آن با ديوارهاي پيش ساخته بتني انجام شد. در هر حال پس از برگزاري جلسات و هماهنگي لازم، بلافاصله تخريب كامل تأسيسات باقي مانده انجام شد.
3- مشكل بعدي، عدم هماهنگي ساير ادارات و ارگان ها در اين زمينه بود. به طور مثال علي رغم استعلامات انجام شده، متأسفانه محل دقيق كابل ها يا لوله هاي شهري در زيرزمين مشخص نبود، كه همين امر باعث بروز مشكلاتي از جمله قطع كابل اصلي تلفن منطقه هنگام گودبرداري شد. همچنين تداخل ساير قسمت ها مثلا پيمانكار زيباسازي و فضاي سبز اطراف ريل ها كه خاك هاي اضافي را در اطراف آرماتورهاي علم شده ريخته و مشكلات بسياري را جهت پاكسازي آن ايجاد كردند و ... از ديگر مشكلات اين پروژه است.
پيشنهادها:
با توجه به مشكلات مشاهده شده، مي توان ضعف كلي مديريتي در خصوص اجراي يك پروژه ملي را درك كرد. براي حل اين مشكلات مي بايست يك عزم ملي در تمامي ارگان ها و ادارات به وجود آيد و يك سيستم مديريتي واحد، تعيين كننده رويه آنها باشد. تا مشكلات تداخل كاري و اختلافات با ارگان هاي مختلف، به حداقل برسد. با اين حال در اين شرايط بايد رايزني ها و پيگيري هاي مسؤولين قطارشهري با ادارات مختلف درگير در پروژه افزايش يابد. و اطمينان خاطر در جهت حفظ منافع آنها داده شود؛ تا مشكلي در اين زمينه به وجود نيايد. همچنين تأمين مصالحي مانند سيمان، كه از مصالح ضروري در اين پروژه است، به صورت ويژه، مورد نياز است. چه در اين صورت هم سرعت كار و هم نتيجه كار مطلوب تر خواهدبود. 

به اميد آن كه بتوانيم در آباداني و سربلندي ايران عزيز سهيم باشيم.
